



YesDev

YesDev 项目管理平台

- 软件项目研发协同管理平台，私有部署+企业采购
- 用价值驱动软件交付，助力十倍业务增长！
- 支持：敏捷开发 / DevOps / Scrum / 瀑布 / 混合研发模型

产品介绍与使用 2024-03

Powered By 广州果创网络科技有限公司



目录




1、YesDev项目管理 亮点介绍

2、多功能项目管理（协作流）

3、通知服务（信息流）

4、DevOps与集成办公（价值流）

5、企业管理后台（最高管理权限）




≡ YesDev 企业私有部署/SaaS在线版



YesDev 登录账号

<https://www.yesdev.cn/>




YesDev研发协同工具



登录







项目管理



我的工作台



报表



≡ 项目管理遇到的挑战

开发流程乱？

开发流程混乱

- 口头一句话需求
- 如何适应多团队跨部门协作
- 如何实现闭环管理
- 手工记录

研发黑洞坑？

效率和质量

- 如何应对更复杂的商业系统产品的高质量研发
- 如何提升项目质量
- 指标可量化、数据可视化、价值最大化

故障损失高？

规避故障和降低风险

- 线上故障
- 运营差错
- 运维周报
- 线上/线下 Miss SLA Bug报告
- 发布管理、线上变更

技术管理难？

技术团队

- 如何招聘到合适的技术人才
- 如何在内部培养和留育核心技术人才
- 服务器运维、技术架构、晋升通道、绩效考核与激励政策

YesDev能帮您做什么？



公司层面

面向客户交付

公司经营及发展

内部研发管理

YesDev
目标管理层面

制度流程考核

控制质量风险

提升研发产能

权限控制

流程控制

数据报表

系统工具

YesDev
团队协作层面

项目管理

- 项目计划
- 项目进度
- 项目问题
- 项目集

产品管理

- 需求池
- PRD演示
- 迭代需求
- 需求排期

团队管理

- 任务看板
- 任务对比
- 工时登记
- 日报/周报

测试管理

- Bug跟踪
- 工单
- 测试用例
- 测试计划

更多管理

+

YesDev
员工执行层面

任务

需求

故障

用例

反馈

代码

Bug

工单

文件

邮件

计划

.....

YesDev使用前后对比



✗ 传统项目管理

对比

✓ 新一代研发协同工具

只能管理单个项目
更多只是用于录入数据
无法应对高并发
安全系数低

慢

人工重复操作

价值流

一键完成

强

DevOps，一键发布
系统集成，git+Webhook+自动流转
OpenAPI：系统自动对接，数据互通
制品和输出物等项目资料归集

强化

累

人找信息

信息流

信息找人

快

实时通知：短信通知、邮件通知
群通知：企业微信群/钉钉群/飞书群
站内通知、延期提醒
最新动态提示、完整的历史操作变更

强化

乱

系统复杂

工作流

一个项目
搞定协作

齐

更容易：用聊天的方式协作项目
插件丰富：工作项/统计报表/通用
项目集管理+向上汇报+智能分析
支持：敏捷开发、瀑布流、Scrum

需求乱、项目乱、开发乱
工具无人用，协作不明确
无法闭环管理，效率低

三阶段提升：协作-管理-结果



协作

员工 即时协作

- 用聊天的方式协作项目
- 自动流转、实时通知，减少流转和沟通成本
- 工时登记、DevOps、一键发布、持续集成

管理

管理层 闭环管理


- 项目集、自定义项目模板，以及丰富的组件模块
- 邮件通知、群通知、站内提醒，让研发更专注，让信息更及时
- 和现有团队人员、研发流程、核心业务，密切打通

结果

CTO 结果目标导向

- 指标可视化、过程清晰化
- 智能报表，扁平化横向管理，目标对齐，资源对齐
- 从需求到发布，研发全流程闭环管理
- 研发成本核算，不做亏本项目

YesDev 宏观产品矩阵





项目协作

项目管理

需求管理

问题跟踪

任务工时登记

测试管理

测试用例

测试计划

项目集

项目集

效能度量

可视化统计

团队/成员工作分析

延期提醒

数据报表

项目/需求/测试周报

项目统计

成本核算

自动化 workflow

GitOps

DevOps

OpenAPI

文档

知识库

文件管理

通知推送

邮件/短信通知

群通知

团队成员

敏捷看板

工作组

工作台

企业管理

成员账号

全局偏好配置

权限

客户管理

即刻协作、轻松管理


1



N

自底而上协作

自顶而下管理



三 满足企业各部门的项目管理需求



产品研发

全流程研发跟踪
GitOps+DevOps, 代码协同, 持续发布
需求池, 在线PRD演示
企业级项目管理
敏捷开发、Scrum、XP

质量测试

测试用例
测试计划
测试脑图
测试报告
测试问题

适用 部门

业务部门

跨部门沟通与协作
群通知消息推送

管理层/ CEO

项目管理、团队管理
全流程跟踪管理
提升研发生产力
绩效考核、成本核算
数据报表

协作流



多功能项目协作

项目协作

项目管理

项目集

项目插件/模块



≡ 项目管理模型（嵌套）

项目集

项目

需求


问题

任务



俄罗斯套娃

YesDev 企业产品软件研发全生命周期管理（简化版）



YesDev 企业产品软件研发全生命周期管理（简化版）

需求分析	创建项目	开发	测试	发布前	已发布
需求池	需求迭代	工时评估	缺陷跟踪	测试报告	项目报告
PRD产品原型	里程碑	提交关联Git代码	缺陷统计	回归测试	售后工单
方案设计	甘特图	编写开发文档	测试用例		线上故障
需求排期	燃尽图		测试计划		
产品线/产品模块	开发计划表				
需求评审					

项目协作：敏捷开发

- 1.规划项目迭代需求
- 2.评估项目工时
- 3.记录跟踪Bug
- 4.即时消息通知



XXX项目

个性化智能推荐引擎等 351413
 产品需求
进行中
98%

项目进度: 53%
 项目需求: 2 / 2
 负责人: 黄德宝

项目需求(2) 需求王磊(2) 需求王磊(2)

优先级 需求

新增V1版本, 进行验收并补充单元测试


你的任务/需求/项目 完成了吗?

项目任务 (44/117) @

任务名称	任务来源	状态	负责人	任务类型	工时	截止时间	版本
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	1.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	2.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	1.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	2.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	1.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	2.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	1.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	2.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	1.0	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	2.0	2023-05-10	待审核

文档列表 (2/117) @

文档名称	文档来源	状态	负责人	文档类型	文档内容	文档时间	版本
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核
需求分析	需求王磊	进行中	需求王磊	需求分析	需求分析	2023-05-10	待审核



YesDev 项目 (40)

需求 (44) 问题 (88) 任务 (264)

搜索: 项目/需求/任务/问题

更新 23 抄送 1 新标签 设置


项目#663 管理多个项目

项目概述

- 项目负责人: 138
- 计划完成: 10%
- 工作组: 29%
- 项目状态: 0%
- 所属产品: 23

需求 (共0/3个)

产品	需求名称	需求状态	优先级	负责人	计划完成	最近更新
YesPlay	#abb12# 继续添加需求	排期中	比较低	admin623	2021-06-16 18:14:01	
test	[12] admin623: 需求负责人 [] 改为 []	排期中	比较低	138	2021-08-14 16:11:52	
果创云	#SOP# 测试需求, 问题同步带标签	需求中1	比较低	138	2023-09-07 17:21:45	



研发一部 (7) v

我的项目集演示 4周前
 管理员: 软件项目-X功能关...

软件项目-X功能 1周前
 管理员: 0913工单 问题指派...

efdd 1周前
 [1条] 管理员: efdd 【管理员...

演示项目607 3周前
 [3条] 系统: 任务#8004817...

周报和邮件演示 3周前
 [6条] 管理员: 发送了 项目...

测试ABC 1月前
 管理员: 批量更新了需求#2...

测试项目 5月前
 管理员: 测试项目 【管理员...

+ 发起新项目

轻松管理：常用研发项目模板



项目协作

用聊天的方式协作项目



敏捷开发

1-2周的迭代需求



项目集管理

灵活管理和关联多个项目



DevOps

一键发布上线，持续集成



瀑布流研发

复杂项目的全生命周期管理



技术专项协作

系统架构和性能优化等



知识库

沉淀知识，积累经验



客户管理

将需求进度通过短信/邮件反馈给客户



外部协作

和外部团队一起协作项目



看板任务

精益生产中的敏捷看板任务



故障处理

线上环境的故障复盘和统计



OKR

目标与关键结果

协作流

常用功能



需求管理

工时登记

测试管理



需求管理



YesDev
v需求池

3. 项目迭代

5.需求周报汇总 (已完成/当前/未规划)

XXX项目

XXX项目

个性化智能推荐和引导 #51413 产品研发 我负责的 进行中 0秒前

项目进度: 50% 项目需求: 2/2 负责人: 黄德宗

项目需求(2) 剩余任务(1) 剩余问题(0)

优先级 需求

中 根据v1规则, 进行宣召并补充单元测试口

中 你的任务/需求/项目完成了吗?

4.需求排期 (按周/按产品线)

增量跟踪

1.录入

2.需求池

需求开发、流转和变更



3. Git代码关联


ar dogstar 1月前
commit
5bebd242fe40904c5d442b3e846949f
d7159fb48
Branch: PhalApi-Pro (pro-mall-3.10.0)
Author: dogstar
<chanzonghuang@gmail.com>
Date: 2022-03-16T10:42:41Z

token支持唯一性的判断和配置

2. 编写开发文档

需求文档 开发文档 问题(0/0) 任务工时(0/0)

接口大师access_token最新令牌唯一性判断时序图



1. 拆解任务，评估工时

需求总工时 4H		需求剩余工时 0H	工时进度	
状态	完成时间	任务标题	负责人	工时评估
DONE	2022-03-04	更改需求成本核算页面并添加提示信息	袁云锋	1.0H
DONE	2022-03-04	迁移需求成本核算到更多按钮	袁云锋	1.0H
DONE	2022-03-04	迁移项目成本核算显示在更多按钮	袁云锋	2.0H

4. Bug记录

需求文档 开发文档 问题(2/2) 任务工时(5/6) 附件(0)

优先级	标题	负责人	状态
中	测试用例的详情页，在备注进行@也会500报错，同样需要兼容支持	黄俊华	已关闭
中	在测试计划的备注进行@时，接口500，需要兼容支持	黄俊华	已关闭

5. 提供接口文档地址及其他备注，支持@

B [Icons] [Link Icon]

提交备注

6. 需求流转（智能流转）



标准化
开发

7. 邮件通知+群通知

helper@yesdev.cn
【YesDev】需求#600734 - Data007 周一
需求#600734 - Data007 一键发布接入 - 已完成
需求状态从【研发中】改为【已完成】 孙自帝 修...

helper@yesdev.cn
YesDev 机器人 4月15日 14:26
需求#6 完成 需
需求#609678 - 添加问题弹窗 - 已完成
黄禅宗: 添加问题弹窗 需求状态从【测试中】改...
【已完成】
查看详情

8. 历史变更

历史变更

2022-03-25 20:41:34

黄禅宗: 测试用例的升级迭代【黄禅宗】
提出新需求，并指派给【黄禅宗】

工时登记



1. 工时登记 (个人/团队/周计划)



2. 智能日历 (工作饱和)



3. 敏捷任务看板 (按任务类型/人员/需求/项目), 协同提效



人
员
工
时

1. 项目任务 (批量导入)

任务ID	任务名称	状态	负责人	任务类型	工时(天)	完成时间	操作
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC06037	后台API接口需求-商品分类	待办	李国浩	技术开发	8.0	2022-03-04	详情


2. 项目工时进度 (实时)



3. 项目排期 (计划)



4. 项目燃尽图 (延期风险控制)



项
目
工
时

Bug缺陷跟踪（售后工单+线上故障等）



1.提交Bug（关联需求/项目）




2.Bug提交规范（内部设计）



3.流转通知（图文邮件+群通知）



4.项目Bugfixed统计



开发
Bug

1.提交故障

问题类型

故障

2.填写故障单



3.处理故障



4.故障复盘



线上故障


测试管理



Excel

1.维护测试用例库（录入+Excel导入）

测试用例库



2.测试计划（根据项目需求制定）


计划名称	测试进度	关联项目	状态	负责人	时间
YesDev企业级版本 v3.16 测试计划	2%	四川YesDev产品持续迭代	未开始	黄祥宗	开始: 2022-04-12 结束: 2022-04-22
企业级 v3.1 测试计划	88%	企业级版本 v3.1	进行中	黄祥宗	开始: 2021-12-02 结束: 2021-12-10
YesDev回归测试计划	28%	企业级版本 v3.0	进行中	黄祥宗	开始: - 结束: -



3.规划和执行测试用例

测试用例(73)

用例名称	用例状态	执行结果	执行人
一键发布	正常	通过	黄祥宗
施工-批量导入成功	正常	通过	黄祥宗
编辑部署策略	正常	通过	黄祥宗
脚本命令和计划任务	正常	通过	黄祥宗
CI/CD/制品/制品库/制品库管理	正常	通过	黄祥宗
PRD模型管理	正常	通过	黄祥宗
全局/制品库/制品库/制品库管理	正常	通过	黄祥宗
施工部署策略和策略	正常	通过	黄祥宗
无施工部署策略, 验证部署策略和策略	正常	通过	黄祥宗
无施工部署策略, 验证部署策略和策略	正常	通过	黄祥宗



4.脑图梳理（计划-用例-Bug）



5.测试报告（邮件+Excel附件）

Hi all,

测试报告

- 测试计划: 企业v3.1测试计划
- 测试人员: 黄祥宗
- 测试结果: 【测试通过/不通过】, 进度: 99%

使用案例

协作流

扩展介绍



工作组

个性化设置

统计报表



工作组及权限分配



灵活虚
线
工作组

三

团队成员 工作组

组织架构图

演示

行政部

AAA

技术部

综合部

生产部

成员账号

邀请新成员

姓名: 成员姓名

搜索

姓名	邮箱	所属部门	职位	角色
管理员		技术部		企业管理员
张三		技术部		普通成员
陈一				普通成员
康工	111@xx.com			普通成员

三

团队成员 工作组

通知

添加+

mo

我有权限的 (1)

全部工作组 (1)


+ 创建新工作组

工作组	全部项目	ChatOps群机器人	组员人数	权限	谁可以看	操作
研发一部	3	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 喳喳群	7	管理员	公开	



更多个性化设计




智能项目助手、我的工作脑图、个性化菜单、自动写周报/日报、个性化偏好配置



精细化研发——智能专业的报表统计



项目甘特图（单个项目）



单个项目的甘特图

任务人员 请选择任务负责人, 支持多选

任务工时 2024-01-02 2024-03-18 按每天 单位:小时 全部工时 刷新

#	项目甘特图	工作量(小时)	负责人	开始日期	完成日期	进度(%)	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26
1	项目#107325 YesDev - 3月产品更新迭代	83	小xx	2024-03-01	2024-03-31	51%			
1.1	自定义字段: 需求+问题+任务, 支持定向关联多个项目ID	6	黄xx	2023-10-24	2023-10-24	0%	5		
1.1.1	需求, 任务, 自定义字段接口新增项目ID关联	6	黄xx	2023-10-24	2023-10-24	0%			
1.2	测试用例/测试计划, 支持+新标签 (xx测试需求)	2	小xx	2023-11-16	2023-11-16	100%			
1.2.1	测试用例/测试计划, 支持+新标签 (xx测试需求) 整理	2	小xx	2023-11-09	2023-11-09	100%			
1.3	同事项目功能开发	62	王xx	2024-03-08	2024-03-08	52%			
1.3.1	YesDev@涉及项目作为选项的地方, 过滤掉同事项目	3	张xx	2024-02-22	2024-02-22	0%			
1.3.2	YesDev同事项目新需求, 本体群聊和消息提醒	1	王xx	2024-02-29	2024-02-29	100%			
1.3.3	YesDev@指导需求, 需求, 任务, 自定义字段接口新增项目ID关联	1	王xx	2024-03-07	2024-03-07	100%			
1.3.4	YesDev@同事项目	1	王xx	2024-03-08	2024-03-08	0%			
1.3.5	YesDev@同事项目	1	王xx	2024-03-08	2024-03-08	0%			
1.3.6	YesDev@同事项目	1	王xx	2024-03-08	2024-03-08	0%			
1.3.7	YesDev@需求, 需求, 任务, 自定义字段接口新增项目ID关联	1	王xx	2024-03-08	2024-03-08	0%			
1.3.8	【前端技术】项目	1	王xx	2024-03-08	2024-03-08	0%			
1.3.9	YesDev@同事项目 单元测试和开发文档	9	张xx	2024-03-14	2024-03-14	100%			
1.4	未关联需求	4				%			
1.4.1	后台接口新增参数-按照产品线过滤	1	张xx	2024-03-08	2024-03-08	0%			
1.4.2	回归验收-关联弹窗列表和拖拽需求池新增过滤	1	小xx	2024-03-15	2024-03-15	0%			
1.4.3	回归验收-需求/问题/任务-详情页面自定义字段针对自定义控件的兼容字段更新功能	2	小xx	2024-03-06	2024-03-06	100%			
1.5	【常驻需求】YesDev私服版本更新记录用	9	王xx	2024-03-31	2024-03-31	67%			
1.5.1	YesDev私服版本更新 (v5.29)	9	黄xx	2024-03-08	2024-03-08	100%			
	按人员汇总								
#1	王xx	39	王xx	2024-02-29	2024-03-15	30%			
#2	张xx	28	张xx	2024-02-22	2024-03-14	90%			
#3	黄xx	9	黄xx	2023-10-24	2024-03-08	30%	6		
#4	小xx	7	小xx	2023-11-09	2024-03-15	40%			

导出甘特图Excel

≡ 超级甘特图（合并多个项目）




项目1

项目2

项目.....

超级
合并



信息流

通知服务



邮件通知（最精准）

群通知（最实时）

站内通知

页面提示 / 更新动态 / 历史变更（最全面）

短信通知（外部客户）



三 通知服务（一个会“说话”的协同工具）



指派
通知

项目指派
需求指派
任务指派
问题指派

变更
通知

需求上线
完成项目
完成任务
问题流转

反馈
通知

钉钉
企业微信
飞书
喧喧



飞书



钉钉


邮件
汇报

项目邮件汇报
周报邮件汇报
测试报告



阿里邮箱

企业版




QQ邮箱
mail.qq.com

项目动态、提醒和通知推送

页面提醒

[XXX 条]
新动态



历史变更




项目群通知



员工个人通知

邮件通知（图文+精准推送）



需求状态从【需求中】改为【已完成】
何捷聪 修改于 2022-04-07 10:04:33

此邮件由系统自动发送，无需回复。

需求流
转




问题状态从【待解决】改为【已解决】
何捷聪 修改于 2022-04-11 18:17:03
commit bf62767655c3b1f28e39918fd3ae62459ef733ae
Branch: xiaozhi (master)
Author: He Jiecong <953774892@qq.com>
Date: 2022-04-11 11:10:16+48Z

测试用例详情组件兼容简洁的测试用例详情跳转

Bug跟踪

群通知（项目组/项目干系人）



快速汇报（自动汇总+二次修改+定时发送+增量对比）



项目 (0) 需求 (0) Bug (0) 研发 (0) 工作区

编写周报

周工作总结

黄冲的工作周报 (2022-3-31-2022-04-13)

周工作总结

2022-04-13 12:17 的草稿未保存, 是否恢复?

项目总结

- 【产品研发】独立开发 v2.13.0 YesDev, 负责人: 黄冲等, 项目时间: 2022-04-10 - 2022-04-23, 规划中
// TODO: 请补充本周新增的需求记录
- 【产品研发】181PYSideW 产品持续迭代, 负责人: 黄冲等, 项目时间: 2022-03-20 - 2022-04-29, 进行中
// TODO: 请补充本周新增的需求记录
- 【产品研发】在线版本, 负责人: 黄冲等, 项目时间: 2022-04-19 - 2022-04-29, 已完成
// TODO: 请补充本周新增的需求记录
- 【产品研发】近 10 周专业技能提升计划, 负责人: 黄冲等, 项目时间: 2022-01-20 - 2022-12-30, 待记
// TODO: 请补充本周新增的需求记录

需求总结

- 【UI】项目大字标题自定义颜色颜色, 负责人: 黄冲等, 计划上线: 2022-04-1, 已完成
// TODO: 请补充本周新增的需求记录
- 【UI】在设置界面, 新增功能按钮: 提供最近的更新提示, 负责人: 黄冲等, 计划上线: 2022-04-1, 已完成

可见 ☐ 公开 (2 周内可见) ☒ 公开 (任意可见) ☐ 私密 (仅自己可见)

个人周报

单个项目汇报

[illegible]

需求周报 汇总

测试报告

各类Excel附件汇总

价值流



DevOps持续交付

GitOps

一键发布

OpenAPI

AI/企业内部系统集成（支持定制）



≡ 项目代码Git关联



备注



+ 添加备注



dogstar | 1分钟前

commit 1812e9d2e1421095708920ef8d993eda80f8bc74

Author: dogstar <chanzonghuang@gmail.com>

Date: 2021-11-28T03:53:52Z

首页静态页面开发


需求

Bug


任务

MacBook



≡ 火车发布，一键发布



2.自动化测试、持续集成和集群发布



4.发布统计与记录



3.上线发布通知



5.版本管理 (Tag)



≡ YesDev 更多扩展、办公集成能力和OpenAPI自定义开发能力



≡ 在线完整产品使用手册



<https://www.yesdev.cn/help/#/README>



企业管理员

企业管理后台




成员账号管理

全局、SOP、流程、菜单.....

系统高级配置



≡ 企业管理后台



关于我们

客户案例

服务方案及费用

关于我们



广州果创科技 · YesDev



广州果创网络科技有限公司

GuangZhou Guochuang Network Technology Co.,LTD



广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园2栋1单元11层

Thank You & QA

YesDev · 企业级研发协同工具!



<https://www.yesdev.cn>



扫码在线体验YesDev