

YesDev 项目管理平台

- 软件项目研发协同管理平台，私有部署+企业采购
- 用价值驱动软件交付，助力十倍业务增长！
- 支持：敏捷开发 / DevOps / Scrum / 瀑布 / 混合研发模型

产品介绍与使用 2024-08

Powered By 广州果创网络科技有限公司



目录



1、YesDev项目管理体系介绍


2、多功能项目管理（协作流）

3、通知服务（信息流）

4、效能度量（统计）

5、DevOps与自动化（价值流）

6、企业管理后台（最高管理权限）




☰ YesDev 协作云



🟡 YesDev 官网

<https://www.yesdev.cn/>




YesDev研发协同工具 2024




登录










项目管理



我的工作台



企业管理后台



YesDev H5/移动版 2024



登录





选择团队

项目列表

项目详情

需求管理

我的团队



项目管理遇到的挑战

开发流程乱?

开发流程混乱

- 口头一句话需求
- 如何适应多团队跨部门协作
- 如何实现闭环管理
- 手工记录

研发黑洞坑?

效率和质量

- 如何应对更复杂的商业系统产品的高质量研发
- 如何提升项目质量
- 指标可量化、数据可视化、价值最大化

故障损失高?

规避故障和降低风险

- 线上故障
- 运营差错
- 运维周报
- 线上/线下 Miss SLA Bug报告
- 发布管理、线上变更

技术管理难?

技术团队

- 如何招聘到合适的技术人才
- 如何在内部培养和留育核心技术人才
- 服务器运维、技术架构、晋升通道、绩效考核与激励政策

YesDev能帮您做什么?



公司层面

面向客户交付

公司经营及发展

内部研发管理

YesDev
目标管理层面

制度流程考核

控制质量风险

提升研发产能

权限控制

流程控制

数据报表

系统工具

YesDev
团队协作层面

项目管理

- 项目计划
- 项目进度
- 项目问题
- 项目集

产品管理

- 需求池
- PRD演示
- 迭代需求
- 需求排期

团队管理

- 任务看板
- 任务对比
- 工时登记
- 日报/周报

测试管理

- Bug跟踪
- 工单
- 测试用例
- 测试计划

更多管理

+

YesDev
员工执行层面

任务

需求

故障

用例

反馈

代码

Bug

工单

文件

邮件

计划

.....

YesDev使用前后对比



✘ 传统项目管理

只能管理单个项目
更多只是用于录入数据
无法应对高并发
安全系数低

慢

人工重复操作

研发进度不透明
内部协作和沟通成本高
人工操作多，被工具拖累

累

人找信息

需求乱、项目乱、开发乱
工具无人用，协作不明确
无法闭环管理，效率低

乱

系统复杂

对比

价值流

强化

信息流

强化

workflow

✔ 新一代研发协同工具

一键完成

强

DevOps，一键发布
系统集成，git+Webhook+自动流转
OpenAPI：系统自动对接，数据互通
制品和输出物等项目资料归集

信息找人

快

实时通知：短信通知、邮件通知
群通知：企业微信群/钉钉群/飞书群
站内通知、延期提醒
最新动态提示、完整的历史操作变更

一个项目
搞定协作

齐

更容易：用聊天的方式协作项目
插件丰富：工作项/统计报表/通用
项目集管理+向上汇报+智能分析
支持：敏捷开发、瀑布流、Scrum

三阶段提升：协作-管理-结果



协作

员工 即时协作

- 用聊天的方式协作项目
- 自动流转、实时通知，减少流转和沟通成本
- 工时登记、DevOps、一键发布、持续集成

管理

管理层 闭环管理


- 项目集、自定义项目模板，以及丰富的组件模块
- 邮件通知、群通知、站内提醒，让研发更专注，让信息更及时
- 和现有团队人员、研发流程、核心业务，密切打通

结果


CTO 结果目标导向

- 指标可视化、过程清晰化
- 智能报表，扁平化横向管理，目标对齐，资源对齐
- 从需求到发布，研发全流程闭环管理
- 研发成本核算，不做亏本项目

YesDev 宏观产品矩阵



YesDev项目管理



GitOps



ChatOps



需求管理



缺陷跟踪



项目



任务协作



知识库文档



测试用例



企业微信

飞书

钉钉



项目协作

项目管理

需求管理

问题跟踪

任务工时登记

测试管理

测试用例

测试计划

项目集

项目集

效能度量

可视化统计

团队/成员工作分析

延期提醒

数据报表

项目/需求/测试周报

项目统计

成本核算

自动化 workflow

GitOps

DevOps

OpenAPI

文档

知识库

文件管理

通知推送

邮件/短信通知

群通知

团队成员

敏捷看板

工作组

工作台

企业管理

成员账号

全局偏好配置

权限

客户管理

把成功的研发管理经验， 带给更多企业！

1




N

自底而上协作

自顶而下管理

- 协作流
- 信息流
- 价值流



三 满足企业各部门的项目管理需求



产品研发

- 全流程研发跟踪
- GitOps+DevOps, 代码协同, 持续发布
- 需求池, 在线PRD演示
- 企业级项目管理
- 敏捷开发、Scrum、XP

质量测试

- 测试用例
- 测试计划
- 测试脑图
- 测试报告
- 测试问题

适用
部门

业务部门

- 跨部门沟通与协作
- 群通知消息推送

管理层/CEO

- 项目管理、团队管理
- 全流程跟踪管理
- 提升研发生产力
- 绩效考核、成本核算
- 数据报表

协作流



多功能项目协作

项目协作


项目管理

项目集

项目插件/模块



≡ 项目管理模型（嵌套）



宏观把控

项目管理

需求、目标

问题处理

最小价值交付单元



俄罗斯套娃


YesDev

果创科技

YesDev 果创科技

需求分析	创建项目	开发	测试	发布前	已发布
需求池	需求迭代	工时评估	缺陷跟踪	测试报告	项目报告
PRD产品原型	里程碑	提交关联Git代码	缺陷统计	回归测试	售后工单
方案设计	甘特图	编写开发文档	测试用例		线上故障
需求排期	燃尽图		测试计划		
产品线/产品模块	开发计划表				
需求评审					


YesDev 企业产品软件研发全生命周期管理 (简化版)



需求文档/PRD演示/ 需求池/需求排期	项目/燃尽图/甘特图/项目排期/ 项目统计	缺陷统计/测试用例/测试计划/ 测试报告	工作组/任务看板/工时登记/工作台	Communication 研发协同
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------

组织架构	工作组	部门权限	多角色	第三方授权登录	SSO单点登录[按需接入]	Account 账号管理
------	-----	------	-----	---------	---------------	------------------------

YesDev 全流程项目管理 (实践地图)



项目协作：敏捷开发

- 1. 规划项目迭代需求
- 2. 评估项目工时
- 3. 记录跟踪Bug
- 4. 即时消息通知



XXX项目

个性化智能推荐代码等 451413 产品团队 任务完成 进行中 阻塞

项目进度: 53% 项目需求: 2 / 2 负责人: 董德亮

项目需求: 阿金王总(1) 魏德(1)(1)

优先级 需求


- 影响V1版本, 进行验收并补充单元测试
- 你的任务/需求/项目 完成了吗?

项目任务 (44/117) 负责人: 董德亮

任务名	任务状态	状态	负责人	任务类型	工时	截止时间	版本
1001282	需求	OK	董德亮	需求	1.0	2023-05-10	详细
1001283	需求	OK	董德亮	需求	2.0	2023-05-10	详细
1001284	需求	OK	董德亮	需求	1.0	2023-05-10	详细
1001285	开发	OK	董德亮	开发	2.0	2023-05-21	详细
1001286	开发	OK	董德亮	开发	4.0	2023-05-21	详细
1001287	开发	OK	董德亮	开发	1.0	2023-05-21	详细

文档列表 (2/14) 负责人: 董德亮

文档名	文档内容	状态	负责人	创建时间	更新时间	版本
1001288	需求文档: 需求分析(SD)...	草稿	董德亮	2023-05-10 10:00	2023-05-10 10:00	1.0
1001289	需求文档: 需求分析(SD)...	草稿	董德亮	2023-05-10 10:00	2023-05-10 10:00	1.0



YesDev 项目 (40) 需求 (2/4) 问题 (2) 任务 (2/4)


项目#663 管理多个项目

概览

- 项目人数: 38
- 计划完成: 10%
- 工作项: 29%
- 项目状态: 0%
- 前置产品: 23

需求 (共0/3个)

产品	需求名称	当前状态	负责人	计划完成	更新时间
YesPlay	#ahh12# 测试需求	进行中	admin03	2021-06-16	2023-06-16 18:14:01
test	需求从入门到...	待办	130	2021-08-14	2023-08-30 16:11:52
#SOP# 测试需求	需求从入门到...	进行中	138	2023-09-07	2023-09-31 17:21:45



研发一部 (7)

- 我 我的项目集演示 4周前
管理员: 软件项目-X功能关...
- 软 软件项目-X功能 1周前
管理员: 0913工单 问题指派...
- ef efdd 1周前
[1条] 管理员: efdd 【管理...
- 演 演示项目607 3周前
[3条] 系统: 任务#8004817...
- 周 周报和邮件演示 3周前
[6条] 管理员: 发送了项目...
- 测 测试ABC 1月前
管理员: 批量更新了需求#2...
- 测 测试项目 5月前
管理员: 测试项目 【管理...

+ 发起新项目

如何创建工作组？



1. 创建工作组，添加成员

2. 区分研发组、运维组、项目集等分组管理

3. 项目权限划分

4. 创建项目，选择工作组

5. 接收群通知

我加入的 全部工作组(9人) 研发工作组

工作组名称	关联项目	YesDev群组机器人	我的权限	是否可以看	工作成员	操作
研发一部	66	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	公开	8人	👁️ 🗑️
大客户项目组	5	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	保护	2人	👁️ 🗑️
临时项目组	5	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	私有	2人	👁️ 🗑️
2345	4	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	保护	1人	👁️ 🗑️
测试组内	2	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	保护	2人	👁️ 🗑️
MessageExamine for examining message send in a notice	1	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	保护	6人	👁️ 🗑️
客户销售客户对接	0	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 自定义	管理员	保护	5人	👁️ 🗑️

所属工作组

研发一部 (66)

需求example

公开 研发一部 (66)

保护 大客户项目组 (6)

私有 临时项目组 (5)

创建工作组

选择工作组

项目权限

YesDev 项目 (3)

全部 项目 搜索

演示账号 (6)

我的项目集 26分钟前
项目集: 共4个子项目

大智慧物流项... 29分钟前
管理员: 首页统计字段要...

项目甘特图 8小时前
系统: 任务#80280087 示...

测试助手:继续执行 1周前
0731视频用例测试计划

审批 VIP

小程序

如何创建新项目?





1. 发起新项目

2. 选择项目模板 (可选)

3. 开始项目管理与团队协作

4. 勾选项目组件

5. 完成/激活项目



智能协作，25个丰富的项目模块组件



1.项目概览 (项目信息汇总)



2.项目需求 (用于需求迭代)

项目需求 (共0/2个)

ID	产品	需求名称	需求状态	优先级	负责人	计划完成	实际完成
1592	7	商城历史浏览功能 [已延期] (H延期) admin623...	需求中	P3低	姜晓雅	2023-09-20	
1688	YesDev	商城购物车功能设计 [2延期] admin623: 需求...	需求中	P3低	王海健	2024-08-15	

3.项目问题 (关联缺陷、优化、工单、故障等)

项目问题 (共0/4个)

ID	类型	问题标题	状态	指派给	优先级	最后更新
788	Bug	购物车无法添加商品	待解决	admin623	P2中	2024-08-09 10:39:51
783	Bug	订单无法支付	待解决	admin623	P2中	2024-08-09 10:30:17
782	Bug	#123# #33# 商品库存显示错误	待解决	admin623	P2中	2024-08-09 10:30:50
781	Bug	商品图片无法显示	待解决	admin623	P2中	2024-08-09 10:41:07

4.项目任务 (登记任务, 记录任务工时)

项目任务 (共1/1个)

ID	状态	任务标题	负责人	计划完成	实际完成	最后更新
5281	已完成 3小时	完成项目会议讨论整理	admin623	2024-08-09 10:15:51		2024-08-09 10:15:51
5282	待开发 1小时	整理产品需求	admin623	2024-08-09		2024-08-09 10:19:54
5283	开发中 0小时	商城购物车功能设计	admin623	2024-08-16		2024-08-09 10:35:39

5.项目文档 (项目背景/描述, 可导出)

项目文档 (0/2)

项目背景: 基于xxxxxx, 需设计一款海外跨境电商平台

项目文档:

6.项目备注 (备注下留言, 支持@操作)

备注

admin623 @admin623, 11分钟前

提交备注

好

admin623 @admin623, 11分钟前

[图片] 好

@admin623 ck

提交备注

+ 添加备注

7.敏捷任务看板 (用于每日站会)



8.测试计划 (查看测试执行情况)

测试计划 (共0/0个)

ID	标题	状态	负责人	开始时间	结束时间	测试进度
	商城下单流程	进行中	姜晓雅	2024-08-09	2024-08-29	详细详情

9. 输出物 (资料归档)

输出物 (共0/0个)

新增输出物

上传附件

快速添加 附件或归档文档

智能协作，25个丰富的项目模块组件



19.项目集 (管理统筹多个项目)

项目ID	项目名称	开始时间	需求	任务	周期	工时	状态	操作
#分享	scpt比图创建任务	2023-07-18	6/2	0/25	3/16	0小时/11.1人天	进行中	删除
#分享	系统操作项目	2023-10-23	3/5	0/10	1/1	0小时/1.9人天	进行中	删除
#分享	系统管理项目	2024-03-01/2024-03-31	5/6	12/29	1/3	4.5人天/5.4人天	进行中	删除

20.知识库 (多层次在线文档, 帮助团队整理知识库)

21.项目汇报邮件 (项目汇报邮件发送记录, 支持增量对比)

发送时间	邮件标题	收件人	抄送	创建人	发送状态
暂无数据					

22.周报 (支持自动汇总关联项目个人周报)

周报	部门	姓名	时间	操作
admin/23工作周报 (2024.08.05-2024.08.11)	技术部	admin/23	开始: 2024-08-05 11:45:59 结束: 2024-08-05 11:45:59	删除

23.客户反馈记录 (用于外部客户反馈项目-需求进度)

24.开发计划表 (自动汇总需求开发计划表)

ID	优先级	需求名称	需求状态	需求工时	需求工时/总工时	需求进度 (%)	任务名称	任务负责人	任务工时 (h)	任务进度 (%)	计划开始	计划结束
1.1	1502	需求分析-需求分析	需求中	0小时		0%	需求分析-需求分析					
2.1	1008	需求分析-需求分析	需求中	0小时		0%	需求分析-需求分析	admin/23	0	0.0	2024-08-08	2024-08-16
1.1	0			4小时	0小时	75%	需求分析-需求分析	admin/23	5	5.0	2024-08-08	2024-08-08
1.2							整理需求	admin/23	1	0.0	2024-08-08	2024-08-08

25.项目WBS (项目工作分解结构WBS)



灵活搭配你需要的研发项目模板



项目协作

用聊天的方式协作项目



敏捷开发

1-2周的迭代需求



项目集管理

灵活管理和关联多个项目



DevOps

一键发布上线, 持续集成



瀑布流研发

复杂项目的全生命周期管理



技术专项协作

系统架构和性能优化等



知识库

沉淀知识, 积累经验



客户管理

将需求进度通过短信/邮件反馈给客户



外部协作

和外部团队一起协作项目



看板任务

精益生产中的敏捷看板任务



故障处理

线上环境的故障复盘和统计



OKR

目标与关键结果

YesDev 果创

创科技

协作流

常用功能



需求管理

工时登记



测试管理




需求管理



需求池



1. 录入




2. 需求池



3. 项目迭代



4. 需求排期 (按周/按产品线)




5. 需求周报汇总 (已完成/当前/未规划)

增量跟踪

如何提交新需求?




1.在需求池中添加新需求,



2.再进行需求规划、以及将需求规划到具体项目



3.在具体项目中, 直接追加新的项目需求



4. 关联需求, 或重新规划项目需求



需求开发、流转和变更



3. Git代码关联

```

ar dogstar 1月前
commit
5bebd242fe40904c5d442b3e846949f
d7159fb48
Branch: PhalApi-Pro (pro-mall-3.10.0)
Author: dogstar
<chanzonghuang@gmail.com>
Date: 2022-03-16T10:42:41Z


```

token支持唯一性的判断和配置

2. 编写开发文档

需求文档 开发文档 问题(0/0) 任务工时(0)

接口大师access_token最新令牌唯一性判断时序图



1. 拆解任务，评估工时

需求总工时	需求剩余工时	工时进度		
4H	0H	<div style="width: 100%;"></div>		
状态	完成时间	任务标题	负责人	工时评估
DONE	2022-03-04	更改需求成本核算页面并添加提示信息	袁云锋	1.0H
DONE	2022-03-04	迁移需求成本核算到更多按钮	袁云锋	1.0H
DONE	2022-03-04	迁移项目成本核算显示在更多按钮	袁云锋	2.0H

4. Bug记录

需求文档 开发文档 问题(2/2) 任务工时(5/6) 附件(0)

优先级	标题	负责人	状态
中	测试用例的详情页，在备注进行@也会500报错，同样需要兼容支持	黄俊华	已关闭
中	在测试计划的备注进行@时，接口500，需要兼容支持	黄俊华	已关闭

5. 提供接口文档地址及其他备注，支持@

B [emojis] [links]

提交备注

6. 需求流转（智能流转）



标准化开发

7. 邮件通知+群通知


helper@yesdev.cn
【YesDev】需求#600734 - Data007 周一
需求#600734 - Data007 一键发布接入 - 已完成
需求状态从【研发中】改为【已完成】孙自帝 修...

helper@yesdev.cn
YesDev 机器人 4月15日 14:26
需求#609678 - 添加问题弹窗 - 已完成
黄禅宗: 添加问题弹窗 需求状态从【测试中】改大【已完成】
[查看详情](#)

8. 历史变更

历史变更

2022-03-25 20:41:34
黄禅宗: 测试用例的升级迭代【黄禅宗】
提出新需求，并指派给【黄禅宗】



产品需求管理功能



The screenshot displays the '需求排期' (Demand Scheduling) view in the YesDev system. It features a calendar interface for the month of August 2024, with a grid of dates from August 1st to 31st. A list of demand items is shown, including 'P3级 test', 'P3级 test自动创建任务1720', and 'P3级 test自动创建任务1720'. A large blue circle with the text '需求排期' is overlaid on the calendar.

The screenshot displays the 'PRD管理' (PRD Management) view in the YesDev system. It shows a Kanban-style board with columns for '未开始' (Not Started), '进行中' (In Progress), and '已完成' (Completed). The '进行中' column contains a card for 'PRD产品需求文档'. A large blue circle with the text 'PRD管理' is overlaid on the board.

The screenshot displays the '需求规划' (Demand Planning) view in the YesDev system. It shows a list of demand items with columns for '需求ID', '需求名称', '需求状态', and '需求日期'. A large blue circle with the text '需求规划' is overlaid on the list.

The screenshot displays the '产品线管理' (Product Line Management) view in the YesDev system. It shows a table with columns for '产品代号', '产品名称', '产品状态', '产品负责人', and '操作'. A large blue circle with the text '产品线管理' is overlaid on the table.


任务协作、工时登记



1. 工时登记 (个人/团队/周计划)



2. 智能日历 (工作饱和)



3. 敏捷任务看板 (按任务类型/人员/需求/项目), 协同提效



人员工时

1. 项目任务 (批量导入)

任务ID	任务名称	负责人	任务类型	工时(H)	开始时间	操作
BDC0009	后台API接口需求-需求-UI设计	刘UU	UI设计	8.0	2022-03-04	详情
BDC06A7	确认订单页面-商品列表	魏云博	技术开发	8.0	2022-03-04	详情
BDC0603	个人中心-我的订单-2	魏云博	技术开发	24.0	2022-03-04	详情
BDC06A7	确认订单-收货地址	魏云博	技术开发	32.0	2022-03-03	详情
BDC0605	后台API接口需求-结账-订单支付	罗川浩	技术开发	8.0	2022-03-07	详情
BDC0600	技术需求-准备	魏云博	技术开发	32.0	2022-03-07	详情


2. 项目工时进度 (实时)



3. 项目排期 (计划)



4. 项目燃尽图 (延期风险控制)



项目工时

* 支持放假、单双休、每天工作时长设置

两套体系

周计划：ToT 团队管理（人效+工时）

分阶段：ToP 项目管理（产能+ROI）

关键指标

实际
工时

工作
饱和度

项目
工时

项目成本
核算

实时统计



形成输出

每周任务计划

我的周报

项目甘特图

开发计划表

排期表

敏捷看板

WBS工作拆解

里程碑

燃尽图

录入方式

单个填写

Git自动任务

任务SOP

自动任务

多人任务

批量导入

重复任务

拆解子任务

触发时机

部门员工

每周工作安排

OKR落地执行

项目组成员

新项目计划

项目实施方案

如何登记任务工时?



1. 手动登记任务

2. 同步创建需求/问题任务

3. Git自动任务

4. 一键下发任务计划

按计划完成 2024年7月29日-8月4日 上一周 下一周 回到本周

Legend: 待办 (Blue), 已开始 (Orange), 已完成 (Green), 累计遗留 (Red)

成员	7月29日 星期一	7月30日 星期二	7月31日 星期三	8月1日 星期四	8月2日 星期五	8月3日 星期六	8月4日 星期日
管理员 4.1H/天	<ul style="list-style-type: none"> test2 项目: 项目甘特图 遗留 6.0小时 		<ul style="list-style-type: none"> 演示任务 项目: xx蓝牙版开发 一期 已完成 2.0小时 录制教学视频 已完成 5.0小时 需求评审 			<ul style="list-style-type: none"> 录制演示视频 项目: 2024年7月29日-8月4日 遗留 0.5小时 	

Summary Metrics:


- 2.6人天 (登记工时, 6个任务)
- 1.8人天 (已完成, 4个任务)
- 0.5小时 (实际工时, 1个任务)
- 3.3人天 (累计遗留, 4个任务)

Gauge Chart Legend:


- 实际工时: 1小时 / 40小时
- 完成工时: 14小时 / 40小时
- 登记工时: 21小时 / 40小时

每周任务

更多团队任务协作功能




团队任务



任务对比



敏捷看板



导出工时

Bug缺陷跟踪 (售后工单+线上故障等)

1.提交Bug (关联需求/项目)




2.Bug提交规范 (内部设计)



3.流转通知 (图文邮件+群通知)



4.项目Bugfixed统计



Bugfixed

- 待解决: 7
- 进行中: 1
- 已解决: 4
- 重开: 0
- 暂缓: 0
- 不解决: 4
- 已关闭: 24

开发 Bug

1.提交故障

问题类型

故障

2.填写故障单



3.处理故障




4.故障复盘



线上故障

如何提交BUG、优化、工单等问题？



问题统计 (质量分析、响应分析)





1. 问题统计、项目问题统计


2. 问题趋势图

3. 11种统计维度

4. 导出Excel



问题统计




测试管理



1. 维护测试用例库 (录入+Excel导入)

测试用例库



2. 测试计划 (根据项目需求制定)

计划名称	测试进度	关联项目	状态	负责人	时间
YesDev企业独立版 v3.16 测试计划	2%	回归YesDev产品持续迭代	未开始	黄祥宗	开始: 2022-04-12 结束: 2022-04-22
企业版v3.1测试计划	99%	企业独立版 v3.1	进行中	黄祥宗	开始: 2021-12-02 结束: 2021-12-10
YesDev回归测试计划	28%	企业独立版 3.0	进行中	黄祥宗	开始: - 结束: -



3. 规划和执行测试用例


测试用例(73)

- 全局用例
- 选择模式/交互模式
- 注册功能模式 (30)
- 项目 (2)
- 需求 (9)
- 方案 (9)
- 工作台 (5)
- 报表 (5)
- 删除 (5)
- 上次操作 (4)
- 一键删除 (1)
- 取消操作 (1)
- 左侧列表 (2)
- 右侧列表 (2)

用例名称	用例状态	执行结果	执行人
P1 一键发布	正常	通过	黄祥宗
P1 施工-批量导入成功	正常	通过	黄祥宗
P1 编辑部署安装	正常	通过	黄祥宗
P1 脚本命令和计划任务	正常	通过	黄祥宗
P2 Cms4/动态/cms4up/等push部署策略	正常	通过	黄祥宗
P2 PRO模型管理	正常	通过	黄祥宗
P2 全局/结构/此需求/此需求/此需求/此需求	正常	通过	黄祥宗
P2 施工部署策略和编辑	正常	通过	黄祥宗
P2 动态功能菜单, 报表本身分配权限和编辑	正常	通过	黄祥宗
P2 添加项目/需求/任务/需求/测试计划/测试动态	正常	通过	黄祥宗



4. 脑图梳理 (计划-用例-Bug)



5. 测试报告 (邮件+Excel附件)

Hi all,

测试报告

- 测试计划: 企业v3.1测试计划
- 测试人员: 黄祥宗
- 测试结果: 【测试通过/不通过】, 进度: 99%

使用案例



如何创建测试用例?



测试用例库

ID	测试用例名称	创建人	关联用例数量	关联时间	操作
1280	测试-20240804	管理员	2	2024-08-24 10:43:27	编辑 删除
1042	0731数据同步库	管理员	15	2024-07-31 17:07:15	编辑 删除
900	xxx商城小程序	管理员	8	2024-05-10 13:46:20	编辑 删除
791	网关测试	管理员	1	2023-09-28 10:29:28	编辑 删除
/229	演示用例库		1	2023-11-17 10:47:07	编辑 删除
>	默认用例库		10	2021-08-08 11:02:41	编辑 删除

维护用例

用例名称: 用例说明-2

前置条件: 用例说明-2

测试步骤:

序号	操作步骤
1	step-1

用例状态: 激活 禁用 待审核

用例库

ID	用例名称	优先级	执行次数	创建人	状态	操作
11667	测试用例-2	高	失败	郭梁昆	禁用	删除用例 修改
11666	测试用例-1	高	失败	管理员	禁用	删除用例 修改

导入用例

批量导入新用例

请选择Excel导入文件

如何使用测试计划?



- 测试计划

- 测试计划标题
- 测试时间
- 计划状态
- 关联项目
- 测试负责人
- 所属用例库
- 测试计划描述



YesDev 果创科技

YesDev

协作流


扩展介绍



工作组

个性化设置

统计报表



工作组及权限分配



团队成员 工作组

组织架构

- 演示
- 行政部
- AAA
- 技术部
- 综合部
- 生产部

成员账号

姓名: 成员姓名 搜索

姓名	邮箱	所属部门	职位	角色
管理员		技术部		企业管理员
张三		技术部		普通成员
陈一				普通成员
康工	111@xx.com			普通成员

邀请新成员

灵活虚
线
工作组


团队成员 工作组

我有权限的 (1) 全部工作组 (1)


+ 创建新工作组

工作组	全部项目	ChatOps群机器人	组员人数	权限	谁可以看	操作
 研发一部	3	钉钉群 / 企业微信群 / 飞书群 / 喳喳群	7	管理员	公开	 

更多个性化设计



自动写
周报



智能项目
助手




个性化
工作台

智能项目助手、我的工作脑图、个性化菜单、自动写周报/日报、个性化偏好配置




筛选器
配置



精细化研发——智能专业的报表统计



实时统计



项目甘特图




项目统计




历史统计

项目甘特图 (单个项目)



单个项目的甘特图



#	项目甘特图	工作量(小时)	负责人	开始日期	完成日期	进度(%)	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26
1	项目407285 YesDev - 3款产品迭代迭代	83	小xx	2024-03-01	2024-05-31	51%			
1.1	自定义字段 需求+问题+任务 支持自定义多个项目ID	6	小xx	2023-10-24	2023-10-24	0%	5		
1.1.1	需求、问题、任务自定义字段接口开发	6	小xx	2023-10-24	2023-10-24	0%			
1.2	增加限制规则计划, 支持-新增等 100条记录	2	小xx	2023-11-15	2023-11-15	100%			
1.2.1	增加限制规则计划, 支持 4级-5级 100条记录	2	小xx	2023-11-03	2023-11-03	100%			
1.3	增加限制规则计划	69	小xx	2024-03-08	2024-03-08	52%			
1.3.1	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	0%			
1.3.2	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.3	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.4	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.5	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.6	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.7	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.8	【完成】项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	2	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.3.9	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	8	小xx	2024-03-14	2024-03-14	100%			
1.4	开发新功能	4	小xx	2024-03-14	2024-03-14	100%			
1.4.1	开发新功能-新增产品功能	1	小xx	2024-03-09	2024-03-09	0%			
1.4.2	开发新功能-新增产品功能	1	小xx	2024-03-15	2024-03-15	0%			
1.4.3	开发新功能-新增产品功能	2	小xx	2024-03-06	2024-03-06	100%			
1.5	【完成】YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	8	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
1.5.1	YesDev新增项目自定义字段的开发, 支持自定义项目ID	8	小xx	2024-02-22	2024-02-22	100%			
负责人汇总									
王xx		28	王xx	2024-02-28	2024-03-15	30%			
小xx		28	小xx	2024-02-22	2024-03-14	90%			
曹xx		6	曹xx	2023-10-24	2024-03-08	30%	5		
小xx		7	小xx	2023-11-03	2024-03-15	40%			

导出甘特图Excel

≡ 超级甘特图（合并多个项目）




项目1

项目2

项目.....

超级合并



信息流



通知服务

邮件通知（最精准）

群通知（最实时）

站内通知

页面提示 / 更新动态 / 历史变更（最全面）

短信通知（外部客户）





通知服务 (一个会“说话”的协同工具)



项目动态、提醒和通知推送

页面提醒

[XXX 条] 新动态



项目群通知



员工个人通知

历史变更

YesDev 果创科技

邮件通知 (图文+精准推送)



需求状态从【需求中】改为【已完成】
何捷聪 修改于 2022-04-07 10:04:33

此邮件由系统自动发送, 无需回复。




问题状态从【待解决】改为【已解决】
何捷聪 修改于 2022-04-11 18:17:03
commit bf62767655c3b1f28e39918fd3ae62459ef733ae
Branch: xiaozhi (master)
Author: He Jiecong <953774892@qq.com>
Date: 2022-04-11 18:16:48Z

测试用例详情组件兼容简洁的测试用例详情跳转



群通知 (项目组/项目干系人)



钉钉群



企业微信群



飞书群

快速汇报 (自动汇总+二次修改+定时发送+增量对比)



个人周报

单个项目汇报

需求周报汇总

测试报告

各类Excel附件汇总

统计

效能度量




项目分析


超级项目甘特图

数据报表、效能分析

项目成本核算



项目分析：超级甘特图



合并多个项目

过滤条件

层级：项目、需求、任务
开始时间、结束时间
负责人、进度、工作量

按人员汇总、导出Excel

项目交付报告

- 项目交付报告

- 需求交付报告

- 测试交付报告

- 发送邮件（支持定时发送）

- 导出Excel

- 多维度搜索



项目报告

请选择所属产品线 | 请选择项目创建人 | 请选择项目负责人 | 2024-08-05 | 默认排序

降序 | 搜索

当前项目列表

共 4 个项目, 汇总 *项目状态 正在进行中的项目, 默认排序按 *项目ID 降序。

*项目ID	产品线	项目名称	项目负责人	项目起止时间	剩余天数	需求	任务	Bug	完成工时(小时)	总工时(小时)	*项目状态	项目进度(%)	问题修复(%)
111095		【新增】大智算物流项目	管理员	2024-08-07 至 2024-08-30	17天	0/1	2/5	0/0	0.00	3.50	进行中	0%	0%
110946		【新增】项目甘特图	管理员	2024-08-01 至 2024-08-16	3天	1/17	2/21	0/2	4.00	14.50	进行中	23%	0%
110900		【新增】我的项目集	管理员	2024-07-01 至		0/2	0/4	0/0	0.00	10.00	进行中	0%	0%
110748		【新增】某单位食堂进销存系统	管理员	2024-07-25 至 2024-08-23	10天	0/4	10/10	8/8	18.00	18.00	进行中	100%	100%

最近项目交付列表

2024-08-05至今, 共完成 0 个项目, 表示 *最后更新时间 在这段时间内且 *项目状态 为已完成/挂起的项目列表。

*项目ID	产品线	项目名称	项目负责人	项目起止时间	需求	任务	Bug	完成工时(小时)	总工时(小时)	*项目状态	项目进度(%)	问题修复(%)	*最后更新
-------	-----	------	-------	--------	----	----	-----	----------	---------	-------	---------	---------	-------

* 对比上一次发送时间: 2022-11-25 15:28:18


项目成本核算



- BOSS财报

- 项目成本核算

- 企业管理员权限
- 利润燃尽图
- 账单汇总




用人成本



成本核算汇总



项目成本



利润统计

YesDev 果创科技

项目分析功能




项目下钻




项目统计




雷达图




项目透视




≡ 数据统计报表




数据仪表盘



停留分析



团队效能分析



成员工作分析

价值流



DevOps持续交付

GitOps

一键发布

OpenAPI


AI/企业内部系统集成（支持定制）




≡ 项目代码Git关联




- GitLab
- gitee
- GitHub
- 代码管理 Codeup




≡ 火车发布，一键发布



2.自动化测试、持续集成和集群发布



4.发布统计与记录



3.上线发布通知



5.版本管理 (Tag)



☰ YesDev 更多扩展、办公集成能力和OpenAPI自定义开发能力



≡ 在线完整产品使用手册



<https://www.yesdev.cn/help/#/README>



企业管理员

企业管理后台




成员账号管理

全局、SOP、流程、菜单.....

系统高级配置



≡ 企业管理后台



角色权限分配

- 默认角色

- 企业管理员
- 普通员工

- 权限分配

- 产品应用权限
- 角色权限管理
- 员工权限调整
- 员工信息

1. 产品应用管理权限

产品应用管理

	项目管理 应用管理: 项目 应用介绍: 中大型项目管理与研发	已开通	<input checked="" type="checkbox"/> 应用管理
	测试管理 应用管理: 测试 应用介绍: 测试用例, 计划报告	已开通	<input checked="" type="checkbox"/> 应用管理
	知识文档 应用管理: 文档 应用介绍: 知识库及在线文档	已开通	<input checked="" type="checkbox"/> 应用管理

2. 角色权限管理

角色管理 (0人来分配角色)

角色ID	上级角色ID	角色名称	角色状态	创建时间	操作
105	0	普通成员(系统) (共 25人: 预设权限)	正常	/	克隆 管理角色
109	0	企业管理员(系统) (共 1人: 预设权限)	正常	/	克隆 管理角色
1031	0	项目经理 (共 2人: 6项权限)	正常	2024-05-20 17:32:28	克隆 编辑 管理角色
1016	105	游客 (共 1人: 0项权限)	正常	2024-05-21 13:56:05	克隆 编辑 管理角色
1017	105	游客-副本 (共 2人: 0项权限)	正常	2024-05-21 13:56:08	克隆 编辑 管理角色

3. 角色权限分配

项目经理 角色权限分配 (6项)

- 项目管理 PROJECTS
 - #自定义标签#模块 /custom-tag
 - #自定义标签#主页 /custom-tag/index
 - 日报模块 /daily
 - 日报主页 /daily/index

项目 (3) 需求 (延期12) 问题 (11) 任务 (延期13)

- 项目 19
- 测试
- 文档
- 效能
- 工作台

需求

- 需求池
- 需求排期
- 需求规划
- PRD
- PRD原型管理 **VIP**
- PRD在线演示 **VIP**

需求权重

权限分配

前台权限

YesDev 果创科技

YesDev 果创科技

默认常用组件配置

- 项目组件(25)

- 工作项
- 统计图表
- 通用组件

- 需求组件(11)

- 工作项
- 统计图表
- 通用组件

- 工作台组件

- 快速选择岗位
- 左侧组件
- 右侧组件

1. 默认常用组件配置



2. 创建新项目, 使用默认模板



3. 新项目默认可用组件



默认筛选器配置

- 项目列表页
- 列表字段

- 需求池列表页
- 列表字段
- 搜索条件

- 问题管理列表页
- 列表字段
- 搜索条件

- 任务工时查询页
- 列表字段
- 搜索条件

1.默认列表字段

列表字段 | 可勾选, 和左右拖动

- ID
- 需求规划
- 负责人
- 需求名称
- 计划开始时间
- 计划完成时间
- 优先级
- 需求头图
- 关联项目
- 需求评审状态
- 创建人
- 测试负责人
- 所属产品线
- 需求进度(%)
- 父需求ID
- 需求方
- 需求权重
- 关联项目ID
- 需求总工时(小时)
- #标签#
- 进行中工时(小时)
- 完成工时(小时)
- 待办工时(小时)
- 创建时间
- 最后更新
- 问题总数(个)
- 问题修复(个)
- 需求状态
- 实际完成时间
- 预算工时(管理员)

2.默认搜索条件

搜索条件 | 可左右拖动调整搜索条件显示顺序

- ID
- 需求状态
- 创建人
- 负责人
- 关联项目ID
- 未关联的需求
- 优先级
- 测试负责人
- 评审状态
- 计划完成时间
- 创建时间
- 需求方
- 父需求ID
- #标签#
- 需求延期超过(天)
- 需求名称
- 需求权重
- 实际完成时间

后台配置

3.需求池列表页的默认列表字段+搜索条件


4.员工可以继续自定义个性化的筛选器

前台效果

文档模板配置

- 项目
 - 项目文档模板
- 需求
 - 需求文档模板
 - 开发文档模板
- 问题
 - Bug文档模板
 - 优化文档模板
 - 故障文档模板
 - 工单文档模板
 - 咨询文档模板
- 邮件模板
 - 项目汇报邮件
 - 项目周报
 - 测试报告
 - 周报
 - 月报

1.配置默认项目文档模板




2.配置默认问题文档模板等



默认模板

3.前台创建时的文档模板格式



创建

自定义字段配置

可用于配置项目/需求/问题/任务所需显示字段、支持自定义配置



- 支持自定义字段

- 项目
- 需求
- 问题
- 任务

- 支持控件(17种)

- 单独输入框
- 单选
- 多选
- 级联选择器等

- 可见范围

- 公开
- 仅管理员
- 指定成员

1.配置自定义字段

自定义字段配置 可用于配置项目/需求/问题/任务所需显示字段、支持自定义配置新字段

项目 需求 问题 任务

自定义字段 + 新增自定义字段

自定义字段名称	控件类型	可见范围	是否必填	排序	创建人	创建时间	操作
number	数字输入框	公开	否	11	管理员	2024-06-10 10:00	开关 编辑 删除
需求example	级联选择器	公开	否	0	管理员	2024-09-10 10:00	开关 编辑 删除

2.字段名称、是否必填、控件、可见范围等

编辑自定义字段

控件预览

需求故事点 S M L XL

规则配置

* 字段名称

* 控件类型

是否启用

可见范围 公开 (全部成员可见) 仅管理员 (企业管理员可见) 指定人员可见

是否必填

字段默认值

可选项设置

- + S
- + M
- + L

自定义字段

3.前台展示 (创建、修改、查看、变更记录等)

项目信息

* 项目名称

所属工作组
创建新的工作组

需求example 多选项1 多选项2 多选项3 多选项4

项目 #110900 我的项目集

提需求

* 需求名称
需求名称不能为空

优先级 P3低 P2中 P1高 P0紧急

需求方

需求故事点 S M L XL

前台使用

开发流程配置

根据业务特点，自定义团队个性化流转节点和权限



- 需求状态流转
 - 状态限制
 - 成员权限限制
- 问题状态流转
 - 状态限制
 - 成员权限限制
- 任务状态流转
 - 状态限制
 - 成员权限限制

1. 后台配置 需求、问题、任务 状态流转顺序及权限



2. 规范前台状态节点流转顺序



3. 统计导出每个节点响应时间

待解决	处理中	置开	已解决	挂起	冻结	已关闭	最后更新
							2024-08-11 22:05:49
							2024-08-11 20:02:53
							2024-08-09 02:38:09
							2024-08-05 21:02:27
			2024-08-08 11:28:10 黄博豪		2024-08-08 12:08:42 黄博豪		2024-08-08 11:58:18
			2024-08-07 11:58:24 黄博豪				2024-08-07 11:30:24



实践场景

任务状态 ● 待办 ○ 已开始 ○ 已完成

团队期望的流转是：

待开发 -> 开发中 -> 开发完成 -> 待测试 -> 测试通过 -> 待上线 -> 已上线 -> 已关闭

任务SOP模板配置

批量创建任务计划，精髓是将日常事务量化、标准化、可执行



- 需求SOP配置

- 权限控制
- 任务下发
- 任务步骤

- 问题SOP配置

1. 新建SOP标准作业程序

ID	任务SOP模板名称	创建人	状态	任务数量	创建时间	操作
78	零件工序	管理员	开启	2	2024-08-14 15:15:41	[编辑] [删除]
59	新产品	管理员	关闭	2	2023-11-29 15:20:02	[编辑] [删除]
54	焊板	管理员	开启	3	2023-10-09 15:17:42	[编辑] [删除]
53	客户开发	管理员	开启	2	2023-09-05 14:30:50	[编辑] [删除]

3. 创建需求/问题，一键下发任务

执行计划: 选择任务SOP, 下发执行计划

关联PRD: 零件工序, 焊板, 客户开发

2. 配置标准执行步骤

步骤	任务标题	任务负责人	任务工时	任务计划完成时间	任务描述	操作
0	工艺?			天后		[编辑] [删除]

4. 任务计划

需求#636361 零件工序 #SCP# 需求中

需求文档 开发文档 子需求(0/0) 问题(0/0) 任务(0/3) 附件(0)

需求总工时: 1.3人天 | 需求剩余工时: 10H | 工时进度: 0%

状态	计划完成	任务标题	负责人	工时评估
已开始	2024-08-19	零件工序	管理员	0.0小时
待办	2024-08-15	#SOP# 工序...	陈女士	8.0小时
待办	2024-08-13	#SOP# 工序...		2.0小时



实践场景

发布项目 - Yasagle 2024... 1周前

产品验收 (测试服/预发布...)

ID	产品	需求名称	需求状态	优先级
63207	Yasagl	#SCPE 手到项目...	已上线	P2P
63323	Yasagl	#SCPE 手到项目...	已上线	P1K
63529	Yasagl	#SCPE 手到项目...	已上线	P1K
63358	Yasagl	#SCPE Yasagle发...	已上线	P1K
63430	Yasagl	#SCPE 手到项目...	已上线	P3G

全局别名配置

配置全局的状态选项，可开启、关闭、设置别名，以及颜色



- 项目
 - 项目状态
- 需求
 - 需求状态
 - 需求优先级
 - 需求评审状态
- 问题
 - 问题状态
 - 问题优先级
 - 问题归因别名
- 任务
 - 任务状态
 - 任务类型别名
- 测试用例
 - 用例执行结果
 - 测试用例状态
 - 用例优先级

1. 后台配置 需求、问题、任务、测试用例的内部术语

#	项目状态	别名设置	颜色设置
1	立项中	未设置 0/6	<input type="text" value=""/>
2	规划中	未设置 0/6	<input type="text" value=""/>
3	进行中	未设置 0/6	<input type="text" value=""/>
4	已完成	未设置 0/6	<input type="text" value=""/>
5	挂起	未设置 0/6	#00BFFF <input type="text" value=""/>

2. 前台展示

项目状态 立项中 规划中 进行中 已完成

挂起

优先级 P3低 P2中 P1高 P0紧急

问题状态

待解决(25) 处理中(5)

重开(1) 已解决(7) 挂起

误报 已关闭

后台设置

前台展示


公告管理



1. 发布公告内容

公告标题	显示(次)	阅读(次)	开始时间	结束时间	创建人	创建时间	状态	操作
欢迎体验YesDev	0	0	2021-12-16 22:46:19	2021-12-31	管理员	2021-12-16 22:46:19	开启	预览 删除 分享 收藏
演示内容-3	0	0	2021-09-07 15:19:21	2021-09-07	管理员	2021-09-07 15:19:21	开启	预览 删除 分享 收藏
演示内容	0	0	2021-09-07 10:57:31	2021-09-08	管理员	2021-09-07 10:57:31	开启	预览 删除 分享 收藏

2. 预览公告



3. 公告弹窗



公告
设置

公告
弹窗

关于我们

客户案例

服务方案及费用

关于我们




≡ 广州果创科技 · YesDev



广州果创网络科技有限公司

GuangZhou Guochuang Network Technology Co.,LTD



广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园2栋1单元11层

Thank You & QA

YesDev · 企业级研发协同工具!



<https://www.yesdev.cn>



扫码在线体验YesDev